

Паспорт проекта

Оптимизация процесса написания и утверждения рабочих программ учителя (КТП) программ педагогами ОУ

Руководитель проекта: Ливанская Мария Юрьевна

Команда проекта: Голяницкая Надежда Александровна,
Матыцина Мария Юрьевна,
Муравьева Дарья Николаевна,

<p>Общие данные:</p> <p><u>Процесс:</u> создание рабочей группы для подготовки шаблона КТП</p> <p><u>Границы процесса:</u> утверждение рабочих программ учителя (КТП)</p> <p><u>Заказчик:</u> директор МБОУ "СОШ №79", С.Ю. Лебедева</p>					<p>Обоснование:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№</th> <th style="width: 95%;">Обоснование</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Большие временные затраты на написание программ (КТП)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Отсутствие четкого алгоритма написания и согласования программ (КТП)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Нарушение сроков подготовки программ (КТП)</td> </tr> </tbody> </table>					№	Обоснование	1	Большие временные затраты на написание программ (КТП)	2	Отсутствие четкого алгоритма написания и согласования программ (КТП)	3	Нарушение сроков подготовки программ (КТП)							
№	Обоснование																							
1	Большие временные затраты на написание программ (КТП)																							
2	Отсутствие четкого алгоритма написания и согласования программ (КТП)																							
3	Нарушение сроков подготовки программ (КТП)																							
<p>Цели:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№</th> <th style="width: 35%;">Наименование цели</th> <th style="width: 15%;">Единица измерения</th> <th style="width: 15%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 15%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>сокращение времен протекания процесса</td> <td style="text-align: center;">часы</td> <td style="text-align: center;">280 часов</td> <td style="text-align: center;">72 часа</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>сокращение объемов</td> <td style="text-align: center;">проекты</td> <td style="text-align: center;">3 проекта</td> <td style="text-align: center;">1 проект</td> </tr> </tbody> </table>					№	Наименование цели	Единица измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	1	сокращение времен протекания процесса	часы	280 часов	72 часа	2	сокращение объемов	проекты	3 проекта	1 проект	<p>Сроки:</p> <p>Согласование паспорта проекта – 2023-07-10</p> <p>Картирование текущего состояния – (с 2023-07-17 по 2023-08-17)</p> <p>Анализ проблем и потерь – (с 2023-08-18 по 2023-08-25)</p> <p>Составление карты целевого состояния – (с 2023-08-28 по 2023-09-04)</p> <p>Разработка плана мероприятий – (с 2023-09-05 по 2023-09-16)</p> <p>Защита плана мероприятий – 2023-09-18</p> <p>Внедрение улучшений – (с 2023-09-19 по 2023-10-19)</p> <p>Мониторинг результатов – (с 2023-10-20 по 2023-11-20)</p> <p>Закрытие проекта – (с 2023-11-30 по 2023-11-30)</p> <p>Мониторинг стабильности достигнутых результатов – (с 2023-12-01 по 2023-12-29)</p>				
№	Наименование цели	Единица измерения	Текущий показатель	Целевой показатель																				
1	сокращение времен протекания процесса	часы	280 часов	72 часа																				
2	сокращение объемов	проекты	3 проекта	1 проект																				
<p>Эффекты:</p> <p>1. Сокращение времени протекания процесса на 74%</p> <p>2. Создание электронной базы проектов программ учителя (КТП)</p>																								

Руководитель организации:

Лебедева Светлана Юрьевна

Факт согласования:

Согласовано управлением образования г. Новокузнецк

Дата согласования:

2023-07-10