

Паспорт проекта

Паспорт лин-проекта

Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 79»

«Оптимизация процесса сдачи и обработки внутришкольных отчётов посредством заполнения яндекс-форм»

(название лин-проекта)

Утверждаю:
Директор МБОУ «СОШ № 79»
С. Ю. Лебедева

(подпись) Лебедева С. Ю.
(ФИО)

11 января 2024 г.

Общие данные: <u>Заказчик:</u> Лебедева Светлана Юрьевна <u>Процесс:</u> Процесс сдачи и обработки внутришкольных отчётов <u>Границы процесса:</u> 11.01.2024 – 10.06.2024 <u>Руководитель лин-проекта:</u> Недосекова Оксана Валерьевна <u>Команда лин-проекта:</u> Недосекова О.В., Зыкова М. А., Ливанская М.Ю., Голяницкая Н.А.			Обоснование: 1. Временные потери при подаче и обработке внутришкольных отчётов 2. Отсутствие системы и условий обновления и корректировки данных 3. Нарушение сроков предоставления данных 4. Отсутствие единой системы хранения данных 5. Разноформатность предоставляемых отчётов		
Цель и эффекты: <u>Цель:</u> Сокращение временных затрат в процессе сдачи и обработке отчётной информации			Сроки: 1. Согласование паспорта проекта: 11.01.2024 2. Картирование текущего состояния 15.01.2024 - 26.01.2024 3. Анализ проблем и потерь: 26.01.2024 - 03.02.2024 4. Составление карты целевого состояния: 05.02.2024 - 15.02.2024 5. Разработка плана мероприятий: 16.02.2024 - 28.02.2024 6. Защита плана мероприятий: 29.02.2024 7. Внедрение улучшений: 01.03.2024 -15.04.2024 8. Мониторинг результатов: 16.04.2024 -05.05.04.2024 9. Закрытие проекта: 06.05.2024 - 07.05.2024 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: 13.05.2024 - 10.06.2024		
Наименование цели/ ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель			
Сокращение времени процесса/ мин.	60-130 мин	30 мин			
Сокращение трудоемкости процесса					
Эффекты: 1. Сокращение времени в процессе подачи и обработки внутришкольных отчётов 2. Приведение отчётной документации к единой форме 3. Быстрота коррекции отчётной информации					